

o SCHEDA ATTIVITÀ		<b>2.17 COLLETTAMENTO DELLA FRAZIONE DI ROTTA MARENGO AL DEPURATORE DI MARMIROLO STRADA SOAVE</b>
u.o.p. <b>2-3</b>		
<b>Descrizione e sottoattività</b>		Collettamento carico generato dall'agglomerato di Rotta-Marengo al depuratore di Strada Soave a Marmirolo
<b>Costo stimato dell'intervento</b>		<b>1.500.000 €</b>
<b>Soggetto responsabile</b>		Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova"
<b>Soggetti coinvolti</b>		Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato
<b>Risorse e soggetto finanziatore</b>		Tariffa del servizio idrico
<b>Criticità</b>		
<b>Tempi previsti per l'attuazione</b>		<b>2037</b>
<b>Risultati/prodotti attesi</b>		Miglioramento della qualità delle acque scaricate
<b>MONITORAGGIO</b>	<b>Aggiornamento del</b>	<b>30/06/2021</b>
	<b>Situazione / scostamenti</b>	Nel redigendo nuovo Piano d'Ambito è in corso di valutazione l'ipotesi di collettare il depuratore di Marengo a Marmirolo capoluogo, tale intervento non risulta prioritario in quanto il depuratore di Marengo rispetta in via continuativa i limiti allo scarico imposti. Il nuovo Piano degli investimenti è stato approvato dalla Provincia di Mantova il 16 aprile 2019 e non prevede la dismissione del depuratore di Marengo nel breve termine, ritenendolo idoneo al trattamento con la garanzia del rispetto dei limiti allo scarico.
	<b>Aggiornamento del</b>	07/04/23
		L'intervento non appartiene al piano quadriennale 23/26, l'impianto di depurazione di Marengo ha buone rese di funzionamento.
<b>Scheda compilata da</b>		<b>AqA srl Gruppo TEA – ATO MANTOVA</b>