

ATTIVITÀ		3.10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE PARATOIE PRESSO LA DIGA IN LOCALITÀ DIGA A MONZAMBANO
u.o.p. TUTTE		
Descrizione e sottoattività		Straordinaria manutenzione o sostituzione degli organi di manovra al fine di migliorare la funzionalità delle paratoie e quindi della regolazione del deflusso.
Soggetto responsabile		AIPO
Soggetti coinvolti		
Risorse e soggetto finanziatore		1.000.000 €
Criticità		
Tempi previsti per l'attuazione		12 mesi (definizione del progetto preliminare) + 6 mesi (progetto definitivo e c.d.s.) + 6 mesi (Realizzazione)
Risultati/prodotti attesi		Aumento della precisione nella regolazione dei deflussi in Mincio.
MONITORAGGIO	Aggiornamento del	18/04/2023
	Situazione / scostamenti	Lavori avviati per manutenzione straordinaria alle paratoie e meccanismi di movimentazione della Diga.
Scheda compilata da		Ing. Marcello Moretti ✉ marcello.moretti@agenziapo.it ☎ 0521/797573